

LA DANZA DE LOS MILLONES EN FINDETER Y ENTERRITORIO A COSTAS DE LOS RECURSOS DEL SENA

Contratos del SENA con FINDETER para reforzamiento de infraestructura y con ENTERRITORIO para la gerencia en la ejecución de obras, que sumados superan los \$127.000 millones, y que su ejecución directa no llega al 60% de los valores asignados porque estas entidades intermediarias, además de quedarse con el 10% por sus servicios, cargan profesionales por prestación de servicios como supervisores, cobran labores logísticas de traslado de oficinas y talleres, además de contratar con presuntos sobrecostos las interventorías de diseños y obras.

También a SINDESENA ha llegado información que estas entidades definen en sus consultorías el desmonte de obras que recientemente el SENA ha intervenido en mantenimiento o adecuaciones mediante otros contratos.

CONTRATO CON FINDETER

Con recursos de \$47.905.721.138 de mayo de 2020 y adición de \$19.535.132.538 de diciembre de 2022, el SENA inició contrato de reforzamiento para 13 sedes priorizadas a nivel nacional con plazo de 25 meses y un costo de asesoría y administración cercano al 10% del valor contratado.

Cumplidos 24 meses en abril de 2022, sólo se ejecutaron al 100% tres obras y una más al 9,49%, según lo señala el informe de supervisión del SENA del mes de abril de 2022. Para las otras nueve se tiene o está culminando la etapa de diseños.

				CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No.CO1.PCCNTR.1482420 de 2020	
				INFORME SUPERVISION No.	24
OBJETO: "ASISTENCIA TÉCNICA Y ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE REFORZAMIENTOS ESTRUCTURALES EN LAS SEDES PRIORIZADAS POR EL SENA"					
CONTRATANTE: SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE -SENA		PERIODO		15-mar-21	14-abr-22
CONTRATISTA: FINANCIERA DE DESARROLLO TERRITORIAL - FINDETER S.A.		NIT			
1. ASPECTOS GENERALES					
Fecha de Iniciación	15-abr-20				
Valor del Contrato	\$ 47.905.721.138				
Adición No. 1	\$ 19.535.132.538				
Adición No. 2	\$ 0				
Valor total de contrato	\$ 67.440.853.676.00				
Plazo inicial	25	MESES	15/04/2020	al	14/05/2022
Suspensión del contrato	al				
Ampliación en plazo	al				
Fecha de Terminación:	14/05/2022				
OBSERVACIONES: De conformidad con el desarrollo de los proyectos debe ampliarse el plazo del Contrato Interadministrativo para cobijar los tiempos de ejecución individual de cada proyecto. Findeter solicita ampliación de 18 meses sin costos adicionales de Asistencia Técnica para el SENA.					



**Súmese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

Descargue
el formato
de afiliación



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

5.1.2 PROYECTOS EN PROCESO DE ESTRUCTURACION PARA PRIORIZACION O CONTRATACION							
5.1.2.1 PROYECTOS EN EJECUCION CONSULTORIA Y OBRA GRUPO 1							
PROYECTOS	TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
CENTRO AGROPECUARIO LA GRANJA - TOLIMA - ESPINAL	199.380.509	1.690.506.794	106.493.621	209.854.715	2.206.235.639	100%	59,49%
CENTRO AGROPECUARIO Y DE BIOTECNOLOGIA EL PORVENIR - SEDE SANTA ISABEL	197.560.489	884.267.738	104.311.805	163.388.685	1.349.528.717	100%	100,00%
CENTRO AGROPECUARIO DE BUGA	188.525.250	910.815.497	107.100.000	173.264.000	1.379.704.747	100%	100,00%
CENTRO PARA EL DESARROLLO TECNOLÓGICO DE LA CONSTRUCCION ARMENIA	147.588.930	648.645.307	104.605.934	141.335.321	1.042.175.492	100%	100,00%
PROYECTOS	TOTAL DISEÑO	TOTAL OBRA	INTERVENTORIA DISEÑO	INTERVENTORIA OBRA	TOTAL PROYECTO	AVANCE DISEÑO	AVANCE OBRA
RECONSTRUCCION CENTRO DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES - LA SALADA - ANTIOQUIA	249.622.440	5.443.007.650	132.352.100	359.031.300	6.184.013.580	100,00%	0%
CENTRO INTERNACIONAL DE PRODUCCION LIMPIA - NARIÑO - PASTO	251.359.910	3.752.030.182	131.855.910	297.109.750	4.432.355.732	100,00%	0%
CENTRO DE BIOTECNOLOGIA AGROPECUARIA MOSQUERA	216.983.670	2.065.970.082	115.017.220	218.596.510	2.616.567.482	99,00%	0%
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE OCCIDENTAL ASCENSOR AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	251.715.640	892.815.123	133.550.269	180.000.000	1.458.081.032	82,28%	0%
5.1.2.3 PROYECTOS EN REESTRUCTURACION TERMINADA (CON ANTICIPADA Y NUEVA CONVOCATORIA)							
COMPLEJO PALOQUEMAO - TORRE ORIENTAL AVENIDA CRA. 30 No. 15-63	235.740.747	8.950.393.625	157.646.265	405.000.000	9.748.780.637	40,07%	0%
CENTRO AGROPECUARIO POPAYAN - CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS CAUCA	82.220.500		46.000.000	-	128.220.500	100,00%	0%
CENTRO DE INDUSTRIAS Y SERVICIOS DEL META	172.935.681	2.626.442.250	107.552.358	270.000.000	3.176.930.289	99,60%	0%
CENTRO INTEGRAL DE MANTENIMIENTO INTEGRAL - GIRON - SANTANDER	226.343.781	9.457.537.638	124.393.652	405.000.000	10.213.275.071	94,41%	0%
COMPLEJO - SALOMIA - VALLE	219.612.078	7.356.590.233	124.174.573	405.000.000	8.105.376.884	53,95%	0%

NOTA: El proyecto de Popayan resulto inviable por tanto se liquida a nivel de diagnóstico y no se ejecuta. Los recursos no ejecutados se reintegran al fondo del proyecto.

FUENTE: informe de supervisión al contrato SECOPII junio 2022

Llama poderosamente la atención el presunto sobrecosto de las interventorías de los diseños, varias entre el 50% y el 70% del costo contratado para el diseño. Normalmente los valores de una interventoría se calculan entre el 6 y 14% del costo del trabajo a vigilar, no se entienden estos valores tan elevados, que bien podrían mitigar las múltiples necesidades de mantenimiento de las instalaciones de la entidad. Por ejemplo, en la obra del centro de Buga se lee:

VALOR DE OBRA	interventoria de la obra	VALOR DISEÑOS	valor de interventoría diseños
\$910.825.447	\$173.264.000	\$188.525.250	\$107.100.000

El valor de la interventoría de la obra es el 19%, mientras el valor de la interventoría del diseño es del 57%.

Estamos frente a una obra de \$910.8 millones donde los costos de diseños e interventorías son de \$468.8 millones, un valor superior al 50%. Si sumamos estos valores con los costos de administración quedarán muy pocos recursos para ejecutar obras si un gran valor se lleva a los valores indirectos.

Como si estas cifras no fuesen preocupantes, encontramos grandes valores cotizados en la preparación y traslado de equipos y máquinas previos a la intervención de cada obra, con costo superiores a \$1.500 millones. A manera de ejemplo presentamos los valores de logística para el bloque 8 del centro industrial de mantenimiento en Girón Santander: **\$1.688.492.601.**



**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

OBJETO: "REALIZAR LA REVISIÓN, AJUSTE Y ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ENTREGADOS POR EL SENA, Y ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS COMPLEMENTARIOS PARA EL REFORZAMIENTO ESTRUCTURAL Y REHABILITACIÓN DE ÁREAS DEL GRUPO 2: CONFORMADO POR EL COMPLEJO SALOMIA BLOQUES 1, 2, 9 Y 10 UBICADO EN CALI - VALLE Y CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8 UBICADO EN GIRÓN - SANTANDER."

CENTRO INDUSTRIAL DEL MANTENIMIENTO INTEGRAL BLOQUE 8

PRESUPUESTO DETALLADO - PLAN LOGISTICO -

"Primera acción logística: permitir la continuidad del aprendizaje práctico en las mismas condiciones actuales (alquiler de espacios)."

ITEM	LISTADO SEN	DESCRIPCIÓN	U.M	CANT.	VR. UNIT	VR. PARCIAL	VALOR CAPITULO
1,0		PRELIMINARES					\$ 13.098.123,00
2,0		ACCIONES OPERATIVAS DE TRASLADO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO AL AMBIENTE PROVISIONAL.					\$ 184.836.641,00
3,0		ACCIONES OPERATIVAS DE RETORNO DE EQUIPOS Y MOBILIARIO AL CENTRO DE FORMACIÓN.					\$ 148.237.141,00
4,0		ALQUILER DE ESPACIOS PROVISIONALES PARA FORMACIÓN ACADÉMICA - PRACTICA					\$ 1.072.729.440,00
SUBTOTAL							\$ 1.418.901.345,00
IVA % 19,00%							\$ 269.591.256,00
VALOR TOTAL PRIMERA ACCION LOGISTICA							\$ 1.688.492.601,00

CONTRATOS CON ENTERRITORIO

El contrato del SENA con ENTERRITORIO no es muy diferente, se firma en septiembre de 2020 inicialmente por \$38.857.723.339 para 18 meses, con adición de \$14.199.765.200.00 y prórroga de seis meses hasta el 6 de septiembre de 2022. Se evidencian costos en interventorías de diseños del orden del 27%.

RESUMEN PROYECCION DE RECURSOS ECONOMICOS CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SENA No 220005						
CONTRATACION DERIVADA PROYECTADO PROCESOS						
CIFRAS PLANEACION PLAN OPERATIVO	Suma de CONSULTORIA	Suma de INTERVENTORIA	Suma de OBRA	Suma de INTERVENTORIA	Suma de PRESUPUESTO TOTAL	
	\$ 3.924.277.807,23	\$ 974.257.844,87	\$ 37.327.849.199,96	\$ 4.147.538.800,00	\$ 46.373.923.652,06	
ANDINA 1	\$ 1.038.623.225,77	\$ 283.850.987,67			\$ 1.322.474.213,44	
ANDINA 2	\$ 918.645.011,50	\$ 240.541.384,37			\$ 1.159.186.395,87	
CARIBE	\$ 1.262.058.731,89	\$ 333.960.739,65			\$ 1.596.019.471,54	
CAUCA Y PUTUMAYO	\$ 778.160.973,75	\$ 196.084.510,57			\$ 974.245.484,32	
GRUPO 1 - PROVIDENCIA			\$ 9.408.078.946,00	\$ 795.373.309,00	\$ 10.203.452.255,00	
GRUPO 2 - SAN ANDRES ISLAS			\$ 151.679.499,55	\$ 18.586.397,90	\$ 170.265.897,45	
GRUPO 3 GAIRA			\$ 9.400.000.000,00	\$ 846.000.000,00	\$ 10.246.000.000,00	
GRUPO 4 - PUTUMAYO			\$ 3.253.721.996,85	\$ 235.049.402,00	\$ 3.488.771.398,85	
GRUPO 5-ANTIOQUIA -CUBIERTAS						
GRUPO 5-CALDAS - SALA INSTRUC						
GRUPO 5 - HUILA - GARZON						
GRUPO 5 - GUAINIA BIBLIOTECA						
SALA INSTRUCTORES						
GRUPO 5 - GUAINIA CUBIERTAS			\$ 6.416.350.469,27	\$ 545.483.814,11	\$ 6.961.834.283,38	
GRUPO 5 -BOYACA-CERRAMIENTO						
GRUPO 5 - SANTANDER - VELEZ						
GRUPO 5- BOGOTA dirección gral						
GRUPO 5 - CORDOBA - CASINO						
GRUPO 5 - BOLIVAR - CERRAMIENTO						
GRUPO 6 - BOGOTA TEUSAQUILLO			\$ 572.565.179,29	\$ 64.040.867,52	\$ 636.606.046,81	
GRUPO 10-CHIA CUNDINAMARCA			\$ 196.292.975,29	\$ 19.735.905,79	\$ 216.028.881,08	
SANEAMIENTO BASICO						
GRUPO 1 SANEAMIENTO BOYACA - META			\$ 1.514.958.266,20			
GRUPO2 SANEAMIENTO GUAJIRA			\$ 1.722.708.975,84	\$ 572.111.001,45	\$ 7.503.266.704,55	
GRUPO 3 HUILA - RISARALDA - VALLE DEL CAUCA			\$ 3.693.488.461,06			
CIFRAS DE EJECUCION Y ACTUALIZACION PLAN OPERATIVO	\$ 3.997.487.942,91	\$ 1.054.437.622,26	\$ 36.329.844.769,35	\$ 3.096.380.697,77	\$ 44.478.151.032,29	

Pero además se identifica una presunta irregularidad en la ejecución por parte de ENTERRITORIO, donde contrata por prestación de servicios, cuatro profesionales cuyos costos son tomados del presupuesto SENA, con objeto contractual LA SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y DE CONTROL PRESUPUESTAL, DE LA CONTRATACIÓN DERIVADA ASIGNADA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 220005 SUSCRITO CON EL SENA, EN LOS PROYECTOS DE LOS DEPARTAMENTOS



**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA

Carrera 7 No. 34-50 Oficina 2do piso, Oficinas de SINDESENA Bogotá D.C. – Colombia

Celulares: 322 220 5412 - 312 553 4995 - 320 297 1664 - 313 467 8325 - 313 634 2951 - 320 293 6319

e-mail: sindesenajnal@misena.edu.co web: www.sindesena.org

CAUCA Y PUTUMAYO Y LOS DEMÁS CONVENIOS Y/O CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS QUE LE SEAN DESIGNADOS EN EL GRUPO DE DESARROLLO DE PROYECTOS 1, hecho que va en contra de la ley 1474 de 2011, artículo 83, donde se presenta la definición de supervisión.

*La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es **ejercida por la misma entidad estatal** cuando no requieren conocimientos especializados.*

En 2022 se firma un nuevo contrato entre el SENA y ENTERRITORIO en el mes de julio por \$6.416.350.469 para ejecutar en 4 meses, con costos indirectos del 30.88% como lo presenta en la siguiente relación.

El valor directo al proyecto es de \$4.867.139853 y los costos indirectos de \$1.549.210, costos que ayudarían a mitigar grandes faltantes en el mantenimiento de la infraestructura a nivel nacional

RESUMEN PROYECTO		
COSTOS DIRECTOS MANIZALES 9219		73.381.711,75
COSTOS DIRECTOS KIOSKOS APARTADO 9504		249.696.690,71
COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS APARTADO 9504		183.735.745,60
COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS MEDELLIN 9206		670.330.556,69
COSTOS DIRECTOS CERRAMIENTO CARTAGENA		188.505.927,05
COSTOS DIRECTOS CASINO PORVENIR 9115		1.033.756.969,00
COSTOS DIRECTOS SOGAMOSO 9111		324.826.887,08
COSTOS DIRECTOS VELEZ 9546		56.819.631,52
COSTOS DIRECTOS DIRECCOÓN GENERAL BOGOTÁ 1001		213.609.215,46
COSTOS DIRECTOS BIBLIOTECA INIRIDA 9547		1.277.483.905,03
COSTOS DIRECTOS CUBIERTAS INIRIDA 9547		143.129.345,19
COSTOS DIRECTOS LABORATORIO DEL CAFÉ		451.863.268,72
TOTAL COSTOS DIRECTOS PROYECTO		4.867.139.853,80
UTILIDAD	24,88%	1.210.944.395,63
ADMINISTRACIÓN	1,00%	48.671.398,54
IMPREVISTOS	5,00%	243.356.992,69
TOTAL COSTOS INDIRECTOS SIN IVA/UTILIDAD	30,88%	1.502.972.786,86
IVA SOBRE UTILIDAD	19,00%	46.237.828,61
COSTO TOTAL PROYECTO SENA		6.416.350.469,27

SINDESENA solicita al DIRECTOR GENERAL la revisión rigurosa de la ejecución de estos contratos que desde el año 2020, mantienen y vienen adicionando grandes recursos que no se ejecutan ni eficiente ni oportunamente en la entidad, pero sí generan grandes dividendos a las entidades intermediarias y las empresas contratistas por presuntos sobrecostos, mientras la infraestructura del SENA se sume en la peor de las crisis del último tiempo por falta de mantenimiento adecuado. Es importante que se evalúe objetivamente este tema y se tomen urgentemente decisiones de tal manera que los exiguos recursos que se logra asignar al mejoramiento de la infraestructura, no se siga quedando una gran proporción en costos de intermediación. Igualmente reclamamos mayor rigor en el control que debe ejecutar la dirección administrativa y financiera durante la ejecución de las obras, porque resulta inaceptable que se reciban obras con serias deficiencias, dificultades y que no cumplen con disposiciones legales. El papel de esta dirección es el de vigilancia, seguimiento y control y de operación como equivocadamente se ha hecho en los últimos años, soportados en una ineficiente estrategia de centralización (optimización)

SINDESENA JUNTA NACIONAL

Bogotá, 7 de septiembre de 2022



**Súmesese a la fuerza,
AFILIÁNDOSE A SINDESENA
¡Por el trabajo digno, decente y seguro!**

**Descargue
el formato
de afiliación**



SINDICATO DE EMPLEADOS PÚBLICOS DEL SENA - SINDESENA